


Des grands principes ...

... aux actions de conservation



Présentation du projet




Vidéo de présentation


Le budget



Plan de financement




Dépenses supportées par structure



Le budget



→ Etat des lieux initial (Faune, habitats, usages)	179 000 €
→ Acquisitions foncières CD53 (25 ha)	145 000 €
→ Restauration des landes/tourbières Aménagement en faveur du Busard	1 435 000 €
→ Mise en place de suivi / Evaluation	104 000 €
→ Communication	319 000 €
→ Gestion du projet	482 000 €
→ 2 664 198 € (01/09/2018 – 31/08/2023)	



LIFE Avaloirs - LIFE17 NAT/FR000007

Localisation du territoire



Légende

■ Territoire du projet

Localisation des actions

■ Secteurs envisagés



Life
AVALOIRS



LIFE 17 /NAT/FR/000007

Quelques clef pour la mise en œuvre



1 / S'appuyer sur une équipe dédiée

Bien proportionnée

100 % consacrée au projet

Identifiant les forces et les manques

Quelques clef pour la mise en œuvre



2 / Anticiper – Toujours anticiper

Autorisation administrative

Délais légaux

Circuit de signatures

Etc...

Quelques clef pour la mise en œuvre



3 / Impliquer et expliquer

Service de l'état

Elus et propriétaires

Partenaires techniques

En interne également



Quelques clef pour la mise en œuvre



4 / Jamais renoncer

Une solution existe dans 99% des cas

Patienter

Recommencer

Quelques clef pour la mise en œuvre



5 / Travailler avec la Commission européenne

S'appuyer sur nos moniteurs techniques et administratives

Être sincère et pédagogue

Être rigoureux dans le reporting européen

Être rigoureux dans le suivi financier

Quelques clef pour la mise en œuvre



6 / Evaluer dès le 1^{er} jour

Suivis naturalistes

Impacts socio-économiques